

## Relatório Gerencial - EAP

Situação do Entregável: Todos  
Consolida por Componentes: Não

US\$: 5,00000

Código	Descrição	Orçado	Valor Orçado US\$ *	Valor Contratado US\$	Executado	Valor Executado US\$	Saldo a Realizar	Saldo a Realizar US\$
	<b>Total</b>		<b>56.633.869,00</b>	<b>4.791.077,69</b>		<b>985.875,11</b>		<b>55.647.993,89</b>
<b>01</b>	<b>Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços</b>		<b>23.582.474,00</b>	<b>3.604.937,47</b>		<b>372.655,02</b>		<b>23.209.818,98</b>
<b>01.01</b>	<b>Sistemas estratégicos de gestão de informação e bases de dados da SES</b>		<b>3.075.935,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>3.075.935,00</b>
01.01.01	Consultoria para diagnóstico e proposição de solução tecnológica para modernização do modelo de atenção da saúde no Estado da Paraíba e PDTI [Un]	1,00	105.935,00	0,00		0,00	1,00	105.935,00
01.01.02	Consultoria em Gestão Administrativa da Saúde para elaboração do Planejamento Estratégico da SES, construção do novo desenho organizacional e administrativo da SES e estruturação do Plano de Implementação dessas ferramentas [Un]	1,00	520.000,00	0,00		0,00	1,00	520.000,00
<b>01.01.03</b>	<b>Sistemas de informação para modernização da Escola de Saúde Pública ( Gestão Acadêmica, Recursos Humanos, EAD) e Manutenção Periódica</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>450.000,00</b>
01.01.03.01	Sistemas de informação para modernização da Escola de Saúde Pública ( Gestão Acadêmica, Recursos Humanos, EAD) [Un]	1,00	400.000,00	0,00		0,00	1,00	400.000,00
01.01.03.02	Manutenção Periódica do Entregável 01.01.03.01 [Un]	1,00	50.000,00	0,00		0,00	1,00	50.000,00
<b>01.01.04</b>	<b>Contratação de empresa para sistema de acompanhamento e monitoramento das ações da SES, relacionadas as gerências, unidades de saúde, hospitais com dashboard auxiliando na tomada de decisões e Manutenção Periódica</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.400.000,00</b>
01.01.04.01	Contratação de empresa para sistema de acompanhamento e monitoramento das ações da SES, relacionadas as gerências, unidades de saúde, hospitais com dashboard auxiliando na tomada de decisões [Un]	1,00	900.000,00	0,00		0,00	1,00	900.000,00
01.01.04.02	Manutenção Periódica do Entregável 01.01.04.01 [Un]	1,00	500.000,00	0,00		0,00	1,00	500.000,00
<b>01.01.05</b>	<b>Contratação de licenças de uso de Sistema de Recurso Humano para a SES e unidades hospitalares e Manutenção Periódica</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>600.000,00</b>
01.01.05.01	Contratação de licenças de uso de Sistema de Recurso Humano para a SES e unidades hospitalares [Un]	1,00	255.000,00	0,00		0,00	1,00	255.000,00
01.01.05.02	Manutenção Periódica do Entregável 01.01.05.01 [Un]	1,00	345.000,00	0,00		0,00	1,00	345.000,00
<b>01.02</b>	<b>Arquitetura Tecnológica para a Rede de Saúde Estadual (Hardware, Software, Conectividade, Comunicação de dados)</b>		<b>5.567.000,00</b>	<b>3.084.756,97</b>		<b>227.954,52</b>		<b>5.339.045,48</b>
01.02.01	Contratação de Serviço de Atendimento e Suporte Técnico [Un]	1,00	300.000,00	0,00		0,00	1,00	300.000,00
01.02.02	Aquisição de equipamentos de TIC-Tecnologia da Informação e Comunicação [Un]	1,00	3.000.000,00	2.785.323,95	4.465,00	220.505,05	-4.464,00	2.779.494,95
01.02.03	Aquisição de licenças de Software (MS Windows, MS 365, CAD, Equipamentos exames) [Un]	1,00	290.000,00	0,00		0,00	1,00	290.000,00
01.02.04	Aquisição de equipamentos de TIC, videoconferência, tele atendimento, storage, servidor e call center [Un]	1,00	1.000.000,00	0,00		0,00	1,00	1.000.000,00
01.02.05	Metodologias e desenhos de TIC-Tecnologia da Informação e Comunicação [Un]	1,00	20.000,00	0,00		0,00	1,00	20.000,00
01.02.06	Serviço de comunicação de dados entre as unidades hospitalares [Un]	1,00	607.000,00	299.433,02	28,14	7.449,47	-27,14	599.550,53
01.02.07	Aquisição de equipamentos de Solução PACS - Picture Archiving and Communication System [Un]	1,00	350.000,00	0,00		0,00	1,00	350.000,00

Situação do Entregável: Todos  
Consolida por Componentes: Não

US\$: 5,00000

Código	Descrição	Orçado	Valor Orçado US\$ *	Valor Contratado US\$	Executado	Valor Executado US\$	Saldo a Realizar	Saldo a Realizar US\$
<b>01.03</b>	<b>Serviços Técnicos Especializados, Desenvolvimento, integração e Implementação de sistemas e aplicações as unidades hospitalares</b>		<b>4.100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4.100.000,00</b>
01.03.01	Sistema de Gestão Hospitalar para todas as unidades estaduais de saúde e da história clínica em atenção primária [Un]	1,00	4.100.000,00	0,00		0,00	1,00	4.100.000,00
<b>01.04</b>	<b>Profissionais e trabalhadores da saúde e gestores capacitados na implantação e implementação de protocolos clínicos (Linhas de Cuidado)</b>		<b>3.275.000,00</b>	<b>520.180,50</b>		<b>144.700,50</b>		<b>3.130.299,50</b>
01.04.01	Especialização e qualificação em saúde da família com enfoque nas Redes de Atenção à Saúde e na mudança do modelo assistencial. [Un]	1,00	2.820.000,00	520.180,50	49,92	144.700,50	-48,92	2.675.299,50
01.04.02	Serviços de Produção de Material Didático e Gráfico [Un]	1,00	200.000,00	0,00		0,00	1,00	200.000,00
01.04.03	Qualificação para o processo de monitoramento das internações por condições sensíveis a atenção básica. [Un]	1,00	15.000,00	0,00		0,00	1,00	15.000,00
01.04.04	Qualificação em AIDPI neonatal e pediátrico [Un]	1,00	240.000,00	0,00		0,00	1,00	240.000,00
<b>01.05</b>	<b>Reforma e readequação da sede da Secretaria Estadual da Saúde</b>		<b>1.234.435,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.234.435,00</b>
01.05.01	Projetos arquitetônicos e complementares A1- N° 01 [Un]	1,00	75.000,00	0,00		0,00	1,00	75.000,00
01.05.02	Reforma e readequação física da sede da Secretaria Estadual da Saúde [Un]	1,00	1.159.435,00	0,00		0,00	1,00	1.159.435,00
<b>01.06</b>	<b>Reforma, ampliação e aquisição de mobiliários e equipamentos para o prédio da Escola de Saúde Pública (antigo CEFOR)</b>		<b>1.925.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.925.000,00</b>
01.06.01	Projetos arquitetônicos e complementares A1-N° 02 [Un]	1,00	75.000,00	0,00		0,00	1,00	75.000,00
01.06.02	Reforma e Ampliação do prédio da Escola de Saúde Pública [Un]	1,00	1.200.000,00	0,00		0,00	1,00	1.200.000,00
01.06.03	Aquisição de mobiliários e equipamentos para Escola de Saúde Pública [Un]	1,00	650.000,00	0,00		0,00	1,00	650.000,00
<b>01.07</b>	<b>Reforma, Ampliação e otimização de processos do Laboratório Central do Estado (LACEN)</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.950.000,00</b>
01.07.01	Projeto Executivo de Readequação Física do LACEN A1- N° 03 [Un]	1,00	80.000,00	0,00		0,00	1,00	80.000,00
01.07.02	Obra de Reforma e Ampliação da nova sede LACEN [Un]	1,00	1.800.000,00	0,00		0,00	1,00	1.800.000,00
01.07.03	Certificação do LACEN na LC Materno-Infantil (linha de cuidado) [Un]	1,00	70.000,00	0,00		0,00	1,00	70.000,00
<b>01.08</b>	<b>Fomento da Comunicação e Mídia</b>		<b>1.030.104,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.030.104,00</b>
01.08.01	Campanhas de educação e informação em saúde [Un]	1,00	1.030.104,00	0,00		0,00	1,00	1.030.104,00
<b>01.09</b>	<b>Fortalecimento da Assessoria Técnico-Normativa da SES para gestão de demandas Judiciais</b>		<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>425.000,00</b>
01.09.01	Contratação de licença de uso de SOFTWARE, para a ATN da SES, afim de atender demandas judiciais, em fluxo, procedimentos, prazos e gestão advocatícia. [Un]	1,00	180.000,00	0,00		0,00	1,00	180.000,00
01.09.02	Capacitação em Direto Sanitário [Un]	1,00	195.000,00	0,00		0,00	1,00	195.000,00
01.09.03	Seminário/Workshops para todos os Atores envolvidos (Poder Judiciário, OAB/PB, Ministério Público Estadual e Federal, Defensoria Pública Estadual e Federal) [Un]	1,00	50.000,00	0,00		0,00	1,00	50.000,00
<b>01.10</b>	<b>Reestruturação e adequação da rede lógica da SES</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
01.10.01	Contratação de Empresa Especializada para reestruturação e adequação da rede lógica da SES [Un]	1,00	1.000.000,00	0,00		0,00	1,00	1.000.000,00
<b>02</b>	<b>Consolidação das Redes de Atenção em Saúde</b>		<b>30.212.683,00</b>	<b>865.454,64</b>		<b>475.549,92</b>		<b>29.737.133,08</b>
<b>02.01</b>	<b>Reforma, ampliação e aquisição de equipamentos para o Hospital Regional de Cajazeiras</b>		<b>2.336.013,89</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.336.013,89</b>
02.01.01	Contratação de empresa de serviços especializados em Supervisão de Obras e Aspectos Ambientais - N° 01 [Un]	1,00	200.000,00	0,00		0,00	1,00	200.000,00
02.01.02	Reforma e ampliação do Hospital Regional de Cajazeiras [Un]	1,00	1.930.000,00	0,00		0,00	1,00	1.930.000,00

Situação do Entregável: Todos  
Consolida por Componentes: Não

US\$: 5,00000

Código	Descrição	Orçado	Valor Orçado US\$ *	Valor Contratado US\$	Executado	Valor Executado US\$	Saldo a Realizar	Saldo a Realizar US\$
02.01.03	Aquisição de Equip. Médico-Hospitalares para o Hospital Regional de Cajazeiras [Un]	1,00	206.013,89	0,00		0,00	1,00	206.013,89
<b>02.02</b>	<b>Reforma e aquisição de equipamentos para serviços de oncologia no Hospital Regional Janduhy Carneiro de Patos (macrorregional II)</b>		<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4.400.000,00</b>
02.02.01	Contratação de empresa de serviços especializados em Supervisão de Obras e Aspectos Ambientais - Nº 02 [Un]	1,00	200.000,00	0,00		0,00	1,00	200.000,00
02.02.02	Reforma do Hospital Regional Janduhy Carneiro (Patos) [Un]	1,00	1.200.000,00	0,00		0,00	1,00	1.200.000,00
02.02.03	Aquisição de Equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Regional Janduhy Carneiro [Un]	1,00	3.000.000,00	0,00		0,00	1,00	3.000.000,00
<b>02.03</b>	<b>Equipamentos para serviços de neurologia e cardiologia do Hospital Metropolitano de Santa Rita (macrorregional I)</b>		<b>1.344.366,78</b>	<b>531.934,84</b>		<b>465.934,84</b>		<b>878.431,94</b>
02.03.01	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Metropolitano de Santa Rita ( Macrorregional I) [Un]	1,00	1.344.366,78	531.934,84	3,22	465.934,84	-2,22	878.431,94
<b>02.04</b>	<b>Construção do Hospital de Clínicas de Campina Grande/Maternidade de alta complexidade</b>		<b>7.200.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>7.200.000,00</b>
02.04.01	Contratação de empresa de serviços especializados em Supervisão de Obras e Aspectos Ambientais- Nº 03 [Un]	1,00	200.000,00	0,00		0,00	1,00	200.000,00
02.04.02	Construção do Hospital de Clínicas de Campina Grande/Maternidade de alta complexidade [Un]	1,00	7.000.000,00	0,00		0,00	1,00	7.000.000,00
<b>02.05</b>	<b>Reforma, ampliação e aquisição de equipamentos para o Complexo Pediátrico Arlinda Marques - João Pessoa/PB</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>3.200.000,00</b>
02.05.01	Contratação de empresa de serviços especializados em Supervisão de Obras e Aspectos Ambientais Nº 04 [Un]	1,00	40.000,00	0,00		0,00	1,00	40.000,00
02.05.02	Reforma e ampliação do Complexo Pediátrico Arlinda Marques - João Pessoa/ PB [Un]	1,00	2.800.000,00	0,00		0,00	1,00	2.800.000,00
02.05.03	Aquisição de Equip. Médico-Hospitalares para o Complexo Pediátrico Arlinda Marques - João Pessoa/PB [Un]	1,00	200.000,00	0,00		0,00	1,00	200.000,00
02.05.04	Contratação de consultoria para elaboração de projetos arquitetônicos e complementares do complexo pediátrico Arlinda Marques [Un]	1,00	160.000,00	0,00		0,00	1,00	160.000,00
<b>02.06</b>	<b>Reforma, ampliação e aquisição de equipamentos para o Complexo de Saúde Hospital Regional de Guarabira</b>		<b>4.868.552,78</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4.868.552,78</b>
02.06.01	Contratação de empresa de serviços especializados em Supervisão de Obras e Aspectos Ambientais -Nº 05 [Un]	1,00	200.000,00	0,00		0,00	1,00	200.000,00
02.06.02	Reforma e ampliação do o Complexo de Saúde Hospital Regional de Guarabira [Un]	1,00	4.200.000,00	0,00		0,00	1,00	4.200.000,00
02.06.03	Aquisição de Equip. Médico-Hospitalares para o Complexo de Saúde Hospital Regional de Guarabira [Un]	1,00	468.552,78	0,00		0,00	1,00	468.552,78
<b>02.07</b>	<b>Reforma, ampliação e aquisição de equipamentos para a Maternidade Peregrino Filho (Patos)</b>		<b>3.144.860,66</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>3.144.860,66</b>
02.07.01	Contratação de empresa de serviços especializados em Supervisão de Obras e Aspectos Ambientais - Nº 06 [Un]	1,00	200.000,00	0,00		0,00	1,00	200.000,00
02.07.02	Reforma e ampliação da Maternidade Peregrino Filho (Patos) [Un]	1,00	2.660.000,00	0,00		0,00	1,00	2.660.000,00
02.07.03	Aquisição de Equip. Médico-Hospitalares para a Maternidade Peregrino Filho ( Patos) [Un]	1,00	284.860,66	0,00		0,00	1,00	284.860,66

Situação do Entregável: Todos  
Consolida por Componentes: Não



US\$: 5,00000

Código	Descrição	Orçado	Valor Orçado US\$ *	Valor Contratado US\$	Executado	Valor Executado US\$	Saldo a Realizar	Saldo a Realizar US\$
<b>02.08</b>	<b>Reforma, ampliação e aquisição de equipamentos para a Hospital Distrital Dr. José Gomes da Silva - Itaporanga</b>		<b>1.301.888,89</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.301.888,89</b>
02.08.01	Contratação de empresa de serviços especializados em Supervisão de Obras e Aspectos Ambientais - Nº 07 [Un]	1,00	200.000,00	0,00		0,00	1,00	200.000,00
02.08.02	Reforma e ampliação do Hospital Distrital Dr. José Gomes da Silva - Itaporanga [Un]	1,00	885.000,00	0,00		0,00	1,00	885.000,00
02.08.03	Aquisição de Equip. Médico-Hospitalares para o Hospital Distrital Dr. José Gomes da Silva - Itaporanga [Un]	1,00	216.888,89	0,00		0,00	1,00	216.888,89
<b>02.09</b>	<b>Contratação de consultoria para elaboração dos Projetos Arquitetônicos e complementares</b>		<b>417.000,00</b>	<b>333.519,80</b>		<b>9.615,08</b>		<b>407.384,92</b>
02.09.01	Contratação de consultoria para elaboração dos Projetos Arquitetônicos e complementares [Un]	1,00	417.000,00	333.519,80	0,03	9.615,08	0,97	407.384,92
02.09.02	Produto 2 - Projetos Arquitetônicos e complementares A2 - Inativo [Un]	1,00	0,00	0,00		0,00	1,00	0,00
<b>02.10</b>	<b>Equipamentos para o Hospital da Mulher (antiga Maternidade Frei Damião)</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.000.000,00</b>
02.10.01	Aquisição de equipamentos para o EMH Hospital da Mulher (antiga Maternidade Frei Damião) [Un]	1,00	2.000.000,00	0,00		0,00	1,00	2.000.000,00
<b>03</b>	<b>Monitoramento, avaliação e administração</b>		<b>2.838.712,00</b>	<b>320.685,58</b>		<b>137.670,17</b>		<b>2.701.041,83</b>
<b>03.01</b>	<b>Avaliação</b>		<b>240.322,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>240.322,00</b>
<b>03.01.01</b>	<b>Avaliação de Impacto</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>200.000,00</b>
03.01.01.01	Linha de Base [Un]	1,00	100.000,00	0,00		0,00	1,00	100.000,00
03.01.01.02	Avaliação de Impacto Final [Un]	1,00	100.000,00	0,00		0,00	1,00	100.000,00
03.01.02	Avaliação Intermediária [Un]	1,00	20.000,00	0,00		0,00	1,00	20.000,00
03.01.03	Avaliação Final [Un]	1,00	20.322,00	0,00		0,00	1,00	20.322,00
<b>03.02</b>	<b>Estudos Técnicos</b>		<b>58.790,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>58.790,00</b>
03.02.01	Realização de Estudos Técnicos [Un]	1,00	58.790,00	0,00		0,00	1,00	58.790,00
<b>03.03</b>	<b>Administração e Gestão da UGP</b>		<b>2.539.600,00</b>	<b>320.685,58</b>		<b>137.670,17</b>		<b>2.401.929,83</b>
<b>03.03.01</b>	<b>Contratação de serviços para UGP</b>		<b>636.000,00</b>	<b>216.199,94</b>		<b>80.721,78</b>		<b>555.278,22</b>
03.03.01.01	Contratação de licença de uso de SOFTWARE e serviços técnicos de informática de apoio ao Projeto [Un]	1,00	180.000,00	151.952,19	0,43	37.434,03	0,57	142.565,97
03.03.01.02	Serviço de locação predial [Un]	1,00	150.000,00	27.369,85	0,67	20.969,85	0,33	129.030,15
03.03.01.03	Locação de veículos [Un]	3,00	72.000,00	0,00		0,00	3,00	72.000,00
03.03.01.04	Capacitação/Treinamento para os membros da UGP [Un]	1,00	74.000,00	0,00		0,00	1,00	74.000,00
03.03.01.05	Contratação de Empresa para Desenvolvimento e Hospedagem de Website-01 [Un]	1,00	3.000,00	0,00		0,00	1,00	3.000,00
03.03.01.06	Contratação de Empresa para fornecimento de ticket de alimentação [Un]	1,00	157.000,00	36.877,90	0,64	22.317,90	0,36	134.682,10
<b>03.03.02</b>	<b>Aquisições para UGP</b>		<b>36.000,00</b>	<b>27.771,57</b>		<b>27.771,57</b>		<b>8.228,43</b>
03.03.02.01	Aquisição de equipamentos de Informática [Un]	1,00	30.000,00	27.771,57	2,01	27.771,57	-1,01	2.228,43
03.03.02.02	Aquisição de Mobiliário [Un]	1,00	6.000,00	0,00		0,00	1,00	6.000,00
<b>03.03.03</b>	<b>Contratação de consultoria para execução do Projeto</b>		<b>1.867.600,00</b>	<b>76.714,07</b>		<b>29.176,82</b>		<b>1.838.423,18</b>
03.03.03.01	Contratação de consultoria individual especializada em Engenharia Clínica [Un]	1,00	100.400,00	24.221,38	0,38	12.937,09	0,62	87.462,91
03.03.03.02	Contratação de consultoria individual em Engenharia Civil para hospitais- Nº. 01 [Un]	1,00	100.400,00	24.545,59	0,35	8.231,11	0,65	92.168,89
03.03.03.03	Contratação de consultoria individual Especialista Sócio Ambiental [Un]	1,00	100.400,00	0,00		0,00	1,00	100.400,00

**Situação do Entregável:** Todos  
**Consolida por Componentes:** Não

**US\$: 5,00000**

Código	Descrição	Orçado	Valor Orçado US\$ *	Valor Contratado US\$	Executado	Valor Executado US\$	Saldo a Realizar	Saldo a Realizar US\$
03.03.03.04	Contratação de consultoria individual em Engenharia Civil para hospitais - Nº. 02 [Un]	1,00	100.400,00	0,00		0,00	1,00	100.400,00
03.03.03.05	Contratação de consultoria individual nas áreas administrativa e financeira de Projetos com recursos internacionais -- Nº. 01 [Un]	1,00	100.400,00	0,00		0,00	1,00	100.400,00
03.03.03.06	Contratação de consultoria individual em Direito Público [Un]	1,00	100.400,00	0,00		0,00	1,00	100.400,00
03.03.03.07	Contratação de consultoria individual em Contabilidade Pública [Un]	1,00	100.400,00	0,00		0,00	1,00	100.400,00
03.03.03.08	Contratação de consultoria individual em Monitoramento e Avaliação de Projetos [Un]	1,00	100.400,00	0,00		0,00	1,00	100.400,00
03.03.03.09	Contratação de consultoria individual em Redes de Atenção a Saúde [Un]	1,00	100.400,00	0,00		0,00	1,00	100.400,00
03.03.03.10	Contratação de consultoria individual gerenciamento de projetos, documentação e estatística [Un]	1,00	126.000,00	27.947,10	0,30	8.008,62	0,70	117.991,38
03.03.03.11	Contratação de consultoria individual para gerenciamento de software [Un]	1,00	100.400,00	0,00		0,00	1,00	100.400,00
03.03.03.12	Contratação de consultoria individual para gerenciamento de hardware e rede de dados [Un]	1,00	100.400,00	0,00		0,00	1,00	100.400,00
03.03.03.13	Contratação de consultoria individual analista de dados e Business Intelligence (BI) [Un]	1,00	100.400,00	0,00		0,00	1,00	100.400,00
03.03.03.14	Contratação de consultoria individual para suporte técnico para atendimento de hardware e software - 02 und [Un]	2,00	224.000,00	0,00		0,00	2,00	224.000,00
03.03.03.15	Contratação de consultoria individual para suporte técnico para atendimento de hardware e software 01 consultor [Un]	1,00	112.000,00	0,00		0,00	1,00	112.000,00
03.03.03.16	Contratação de consultoria individual nas áreas administrativa e financeira de Projetos com recursos internacionais -Nº. 02 [Un]	1,00	100.400,00	0,00		0,00	1,00	100.400,00
03.03.03.17	Contratação de consultoria individual em Arquitetura para hospitais [Un]	1,00	100.400,00	0,00		0,00	1,00	100.400,00

**Legenda:**  As linhas em cinza, corresponde aos entregáveis inativos.  
 As linhas em vermelho, corresponde aos entregáveis que estão com o valor orçado menor que o contratado.

Valor Orçado US\$ \* = valor US\$ estimado EAP